

To Do	pendência ou que ainda precisa ser feito.
In Progress	em progresso, ou em andamento
Done	feito, o que já concluído

MENSAL	
BACKLOCK	To Do
Briefing	
Matriz	
Requisitos	
Diagramas	
CMMI/PSP	



1° SEMANA	
Doing	Done
	Briefing
	Matriz
Correção dos Req. Faltantes	Requisitos
Ajuste de Incremento	Diagramas
	CMMI/PSP

2° SEMANA	
BACKLOCK	To Do
Briefing	
Matriz	
Requisitos	Correção dos Req. Faltantes
Diagramas	Ajuste de Incremento
CMMI/PSP	



Doing	Done
	Briefing
	Matriz
	Requisitos
	Diagramas
Ajuste tecnico	CMMI/PSP

3° SEMANA	
BACKLOCK	To Do
Briefing	Prototipo Final
Matriz	
Requisitos	
Diagramas	Ajuste dos Erros
CMMI/PSP	

## MENSAL

Doing	Done
	Briefing
	Matriz
	Requisitos
	Diagramas
Atualização das	CMMI/PSP

4°	
BACKLOCK	To Do
Briefing	
Matriz	
Requisitos	Implementação de Novos Req.
Diagramas	
CMMI/PSP	Versões em Pendencia

<b>SEMANA</b>	
<b>Doing</b>	<b>Done</b>
Implementação dos Indices restantes	Briefing
Conclusão final	Matriz
Junção de Todos os Req	Requisitos
Prototipo Final	Diagramas
	CMMI/PSP

TAREFA	SEGUNDA
	Organizar cada tarefa a uma pessoa

TAREFA	SEGUNDA
	Arrumar Diagramas de Sequencia

TAREFA	SEGUNDA
	Definição do Ciclo de vida do Software

TAREFA	SEGUNDA
	Elaboração das Telas

TERÇA	QUARTA
Correção de falhas apontadas Dos Req	Ajuste do arquivo principal do projeto

TERÇA	QUARTA
Arrumar Diagramas de Frequencia	Ajuste do Diagrama de RUP

TERÇA	QUARTA
Elaboração do Scrum - Sprint	Elaboração das Telas

TERÇA	QUARTA
Elaboração Wireframe	Elaboração Fluxograma

### **SPRINT - 1 Semana**

QUINTA	SEX
Incrementação - Tela de Pagamento Diagrama Atividades	Ajuste Req

### **SPRINT - 2 Semana**

QUINTA	SEX
Arrumar Diagrama de Sistema	Ajuste na Reg

### **SPRINT - 3 Semana**

QUINTA	SEX
Revisão Geral do Projeto	Alinhamento

### **SPRINT - 4 Semana**

QUINTA	SEX
Rascunho do Protótipo final	Separar Ap

KTA	SABADO	DOM
. Ambiente	Reunião de Alinhamento com o Grupo	Correção de falhas apc

KTA	SABADO	DOM
ra de Negocio	Ajuste Req. Ambiente	Correção de falhas apo

KTA	SABADO	DOM
com o grupo	Atualização do Documento Principal do Projeto	Revisão Ger

KTA	SABADO	DOM
resentação	Revisão de Todos os Diagramas	Revisão Ger

INGO
ontadas Dos Requisitos

INGO
ontadas Dos Diagramas

INGO
al do Projeto

INGO
al do Projeto



PRIORIDADE	
	TAREFA
ALTA	Correção do Req. De Execução
MEDIA	Correção de falhas apontadas Dos Req
BAIXA	Ajuste do arquivo principal do projeto

PRIORIDADE	
	TAREFA
ALTA	Arrumar Diagramas de Sequencia
MEDIA	Correção de falhas apontadas Dos Diagramas
BAIXA	Reunião de Alinhamento com o grupo

PRIORIDADE	
	TAREFA
ALTA	Elaboração das Telas
MEDIA	Reunião de Alinhamento com o grupo
BAIXA	Revisão Geral do Projeto

PRIORIDADE	
	TAREFA
ALTA	Ajustar as Telas
MEDIA	Revisão do Slide da Apresentação
BAIXA	Revisão Geral do Projeto

# MÊS DE NOVEMBRO

## 1º SEMANA

SEGUNDA

QUEM REALIZOU

Sabrina

Vitor / Saimon / Samuel / Gabriel / Emilly / Sabrina

Sabrina / Emilly / Gabriel

SEGUNDA

QUEM REALIZOU

Samuel

Vitor / Saimon / Samuel / Gabriel / Emilly / Sabrina

Vitor / Saimon / Samuel / Gabriel / Emilly / Sabrina

SEGUNDA

QUEM REALIZOU

Samuel

Vitor / Saimon / Samuel / Gabriel / Emilly / Sabrina

Vitor / Saimon / Samuel / Gabriel / Emilly / Sabrina

SEGUNDA

QUEM REALIZOU

Samuel

Samuel

Vitor G. / Saimon

# BRO

TAREFA
Correção do Req. Organizacionais
Correção de falhas apontadas Dos Req
Ajuste do arquivo principal do projeto

TAREFA
Arrumar Diagramas de Frequencia
Correção de falhas apontadas Dos Diagramas
Reunião de Alinhamento com o grupo

TAREFA
Elaboração do Scrum - Sprint
Revisão das telas criadas
Revisão Geral do Projeto

TAREFA
Ajustar as Telas
Elaborar Rascunho da Conclusão Final
Revisão Geral do Projeto



TERÇA
QUEM REALIZOU
Vitor G.
Vitor / Saimon / Samuel /Gabriel / Emilly / Sabrina
Sabrina / Emilly / Gabriel

TERÇA
QUEM REALIZOU
Samuel
Vitor / Saimon / Samuel /Gabriel / Emilly / Sabrina
Vitor / Saimon / Samuel /Gabriel / Emilly / Sabrina

TERÇA
QUEM REALIZOU
Vitor G.
Samuel / Saimon / Emilly / Vitor .G
Vitor / Saimon / Samuel /Gabriel / Emilly / Sabrina

TERÇA
QUEM REALIZOU
Samuel
Saimon
Vitor G./ Emilly



TAREFA
Ajuste de Interligação do Req. De Execução
Correção de falhas apontadas Dos Req
Correção dos Erros de Escritas do Projeto

TAREFA
Ajuste do Diagrama de RUP
Correção de falhas apontadas Dos Diagramas
Alinhamento com o grupo

TAREFA
Elaboração Wireframe
Revisão das telas criadas
Revisão Geral do Projeto

TAREFA
Ajustar as Telas
Ajuste do Scrum - Sprint
Revisão Geral do Projeto



QUARTA
QUEM REALIZOU
Sabrina
Vitor / Saimon / Samuel /Gabriel / Emilly / Sabrina
Emilly / Sabrina / Gabriel

QUARTA
QUEM REALIZOU
Vitor G.
Vitor / Saimon / Samuel /Gabriel / Emilly / Sabrina
Vitor / Saimon / Samuel /Gabriel / Emilly / Sabrina

QUARTA
QUEM REALIZOU
Saimon
Samuel / Saimon / Emilly / Vitor .G
Vitor / Saimon / Samuel /Gabriel / Emilly / Sabrina

QUARTA
QUEM REALIZOU
Samuel / Gabriel
Vitor G.
Samuel / Gabriel / Emilly

# MÊS DE NOVEMBRO

## 1° SEMANA

### TAREFA

Ajuste no Req. Externos

Correção de falhas apontadas Dos Req

Correção dos Erros de Escritas do Projeto

### TAREFA

Arrumar Diagrama de Sistema

Correção de falhas apontadas Dos Diagramas

Revisão Geral do Projeto

### TAREFA

Elaboração Fluxograma

Ajuste Wireframe

Revisão Geral do Projeto

### TAREFA

Ajuste do Fluxograma

Ajuste Final do Scrum - Sprint

Revisão Geral do Projeto



QUINTA	
QUEM REALIZOU	
Samuel	
Vitor / Saimon / Samuel /Gabriel / Emilly / Sabrina	
Emilly / Sabrina / Gabriel	

2° SEMANA	
QUINTA	
QUEM REALIZOU	
Vitor G.	
Vitor / Saimon / Samuel /Gabriel / Emilly / Sabrina	
Vitor / Saimon / Samuel /Gabriel / Emilly / Sabrina	

3° SEMANA	
QUINTA	
QUEM REALIZOU	
Saimon	
Saimon / Samuel	
Vitor / Saimon / Samuel /Gabriel / Emilly / Sabrina	

4° SEMANA	
QUINTA	
QUEM REALIZOU	
Saimon / Gabriel / Emilly	
Vitor G.	
Vitor / Sabrina / Samuel	



SEX
TAREFA
Ajuste nas interligações do Req. De Dados
Correção de falhas apontadas Dos Req
Revisão dos requisitos funcionais cliente + feirante

SEX
TAREFA
Ajuste na Regra de Negocio
Correção de falhas apontadas Dos Diagramas
Atualização do Documento Principal do Projeto

SEX
TAREFA
Rascunho do Protótipo final
Ajuste Wireframe
Revisão Geral do Projeto

SEX
TAREFA
Ajuste da Conclusão Final
Revisão de Todos os Requisitos
Revisão Geral do Projeto



XTA
QUEM REALIZOU
Sabrina
Vitor / Saimon / Samuel /Gabriel / Emilly / Sabrina
Gabriel

XTA
QUEM REALIZOU
Saimon
Vitor / Saimon / Samuel /Gabriel / Emilly / Sabrina
Vitor / Saimon / Samuel /Gabriel / Emilly / Sabrina

XTA
QUEM REALIZOU
Samuel / Saimon / Vitor G.
Saimon / Samuel
Vitor / Saimon / Samuel /Gabriel / Emilly / Sabrina

XTA
QUEM REALIZOU
Saimon / Sabrina / Vitor .G
Vitor / Saimon / Samuel /Gabriel / Emilly / Sabrina
Saimon / Samuel / Emilly



SABADO	
TAREFA	
Incrementação - Tela de Pagamento Diagrama Atividades	
Correção de falhas apontadas Dos Req	
Revisão dos requisitos funcionais cliente + feirante	

SABADO	
TAREFA	
Ajuste Req. Ambiente	
Correção de falhas apontadas Dos Diagramas	
Alinhamento final das Atividades do Projeto	

SABADO	
TAREFA	
Separar Apresentação	
Revisão dos Diagramas	
Revisão Geral do Projeto	

SABADO	
TAREFA	
Revisão de Todos os Diagramas	
Revisão de Todos os Requisitos	
Revisão Geral do Projeto	



QUEM REALIZOU
Saimon
Vitor / Saimon / Samuel /Gabriel / Emilly / Sabrina
Gabriel

QUEM REALIZOU
Emilly
Vitor / Saimon / Samuel /Gabriel / Emilly / Sabrina
Vitor / Saimon / Samuel /Gabriel / Emilly / Sabrina

QUEM REALIZOU
Vitor / Saimon / Samuel /Gabriel / Emilly / Sabrina
Vitor G./ Saimon
Vitor / Saimon / Samuel /Gabriel / Emilly / Sabrina

QUEM REALIZOU
Vitor / Saimon / Samuel /Gabriel / Emilly / Sabrina
Vitor / Saimon / Samuel /Gabriel / Emilly / Sabrina
Gabriel / Sabrina / Emilly



DOMINGO
TAREFA
Incrementação - Tela de Pagamento Diagrama Atividades
Correção de falhas apontadas Dos Req
Ajuste no Arquivo principal doProjeto

DOMINGO
TAREFA
Definição do Ciclo de vida do Software
Correção de falhas apontadas Dos Diagramas
Alinhamento final das Atividades do Projeto

DOMINGO
TAREFA
Elaboração Fluxograma
Elaborar Rascunho das Conclusões Finais
Estudo para apresentação Final

DOMINGO
TAREFA
Revisão de Todos os Diagramas
Revisão de Todos os Requisitos
Revisão Geral do Projeto



QUEM REALIZOU
Saimon
Vitor / Saimon / Samuel /Gabriel / Emilly / Sabrina
Vitor .G

QUEM REALIZOU
Vitor G. / Saimon
Vitor / Saimon / Samuel /Gabriel / Emilly / Sabrina
Vitor / Saimon / Samuel /Gabriel / Emilly / Sabrina

QUEM REALIZOU
Saimon / Samuel / Emilly
Vitor / Saimon / Samuel /Gabriel / Emilly / Sabrina
Vitor / Saimon / Samuel /Gabriel / Emilly / Sabrina

QUEM REALIZOU
Vitor / Saimon / Samuel /Gabriel / Emilly / Sabrina
Vitor / Saimon / Samuel /Gabriel / Emilly / Sabrina
Vitor / Saimon / Samuel /Gabriel / Emilly / Sabrina

