

TAREFA
BRIEFING
MATRIZ CSD
REQUISITOS FUNCIONAIS
REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS
CMMI/PSP
SCRUM
SPRINT
UML
CICLO DE VIDA
SITE MAP
PROTOTIPO

DE 15 A 30 DIAS

FASES			
CONCEPEÇÃO	ELABORAÇÃO	VALIDAÇÃO	FINALIZAÇÃO

LEGENDA		
DE 7 A 14 DIAS	DE 1 A 6 DIAS	0 DIA S

TAREFA
BRIEFING
MATRIZ
REQUISITOS FUNCIONAIS
REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS
REQUISITOS DE PRODUTO
REQUISITOS ORGANIZACIONAIS
REQUISITOS EXTERNOS
REQUISITOS DE REGRAS DE NEGOCIO
REQUISITOS DADOS
REQUISITOS EXECUÇÃO
REQUISITOS DOMINIO
REQUISITOS DE AMBIENTE
REQUISITOS INTERFACE
DIAGRAMA DE RUP
DIAGRAMA DE SISTEMA
DIAGRAMA DE CLASSE
DIAGRAMA OBJETO
DIAGRAMA DE SEQUENCIA
DIAGRAMA FRENQUENCIA
DIAGRAMA ATIVIDADE
DIAGRAMA DE CASOS DE USO
CMMI/PSP
CICLO DE VIDA DO PROJETO
SCRUM
SCRUM COM SPRINT
SITE MAP
PROTOTIPO FINAL
CONCLUSÃO FINAL

LEGENDA
CONCEPÇÃO , SEM AVANÇO SIGNIFICATIVO (0 - 25%)
ALGUM PROGRESSO FEITO, MAS AINDA NÃO COMPLETO (26 - 50%)
MAIS DA METADE DO TRABALHO CONCLUÍDO, MAIS AINDA NÃO FINALISADO (51 - 75%)

TEREFA CONCLUIDA COM SUCESSO (75 - 100%)

CONCEPÇÃO

[illegible]

ALGUM PROGRESSO FEITO, MAS AINDA NÃO COMPLETO (26 - 50%)

ELABORAÇÃO

MAIS DA METADE DO TRABALHO CONCLUÍDO, MAIS AINDA NÃO FINALISADO (51 - 75%)

